
        

        

  فهرست مطالب

  1111  پيشگفتار

    هاي قراردادي و اجزاي آن كليات و انواع فرم        فصل اول   

  7777 ي مختصري از قراردادهاي ساخت  تاريخچه  1.1

  10101010  شرايط قراردادي استاندارد  1.2

  11111111 هاي استاندارد ديوان عمومي قراردادها  فرم  1.2.1

  GC/Works/1  14141414رهاي ساختماني و عمراني شرايط عمومي قراردادهاي دولتي براي كا  1.2.2

  ICE(  15151515(عمران بريتانيا   مهندسي  ي شرايط قرارداد تهيه شده توسط مؤسسه  1.2.3

  18181818  قراردادهاي فيديك  1.2.4

  20202020  بندي قوانين طبقه  1.3

  23232323  اجزاي اصلي قرارداد  1.4

  24242424  رضايت طرفين  1.4.1

  25252525  ايجاب و قبول  1.4.2

  27272727  معوض  1.4.3

    ي آن ساخت و اجرا و تاريخچه                  دعاوي در قراردادهاي  مفاهيم           دومصل ف

  31313131  تعريف ادعا  2.1

  31313131  دعاوي موجه و غيرموجه  2.2

  33333333  انواع دعاوي  2.3

  35353535 نقض قرارداد   2.4

  36363636 نقض جزيي و اساسي قرارداد   2.4.1

  37373737 داد هاي برخورد با نقض اساسي مفاد قرار روش  2.4.2

  38383838  خسارات جبراني  2.4.3

  40404040  قانون حاكم بر قرارداد و آيين دادرسي  2.5

  41414141  هاي قضايي ي برخي پرونده تاريخچه  2.6

  41414141  فهرست مقاديركار  2.6.1



  43434343  تغييرات  2.6.2

  45454545  زمان و جبران خسارات تأخير تمديد  2.6.3

  51515151  جرايم  2.6.4

  52525252 دعاوي پرداخت اضافي   2.6.5

  56565656   معلولي ووي علتدعا  2.6.6

  57575757 گزارش   2.6.7

  59595959  ي كارفرما و دعاوي عليه مهندس مشاور مداخله  2.6.8

  60606060  آينده  2.7

        مناقصه و ادعا           سومفصل 

  67676767  پيشنهادات قيمت مشروط  3.1

  69696969  تعيين صلاحيت: كننده در مناقصه  انتخاب پيمانكاران شركت  3.2

  71717171  تي پيشنهاد قيم مهلت ارائه  3.3

  73737373برداري پيمانكاران از ابهامات اسناد مناقصه   سوء بهره  3.4

  76767676  تهيه پيشنهاد قيمت و سياست تجاري پيمانكار  3.5

  78787878  معيارهاي ارزيابي پيشنهادات قيمت  3.6

  78787878 ي زمانبندي پيشنهادي در مناقصه  برنامه  3.7

  79797979 حقوق كارفرما در رد پيشنهادات   3.8

  81818181  پيشنهاد قيمتدقتي در تهيه  بي  3.9

  81818181 گرفتن پيشنهاد قيمت  حقوق پيمانكار در پس  3.10

  82828282  حقوق پيمانكار در تصحيح پيشنهاد قيمت  3.11

  83838383 تعهدات كارفرما و پيمانكار   3.12

  84848484  پيشنهادات قيمت پيمانكاران جزء  3.13

  85858585  پايبندي پيمانكاران جزء به پيشنهاد قيمت خود  3.13.1

  85858585 نكار جزء در استعلام قيمت اشتباه پيما  3.13.2

  86868686 اعتراضات در مناقصه   3.14

  87878787  نامه تمايل  3.15

    هاپايش تأخير           چهارمفصل 

  91919191  تأخير  4.1

  93939393  پروژه تأخيرهاي بندي طبقه  4.2



  95959595  ناپذير جبران نابخشودني ياهتأخير  4.3

  95959595  جبران خسارت تأخير  4.3.1

  96969696  خسارات واقعي  4.3.2

  98989898  ناپذير  بخشودني جبرانخيرهايتأ  4.4

  99999999 وهوايي غيرمنتظره و استثنايي  شرايط آب  4.4.1

  100100100100  ناپذير  بخشودني جبرانياهتأخير  4.5

  101101101101  خسارت ناشي از تأخير كارفرما  4.5.1

  102102102102  عدم جبران خسارت تأخير: آميز عبارت تبرئه  4.5.2

  110110110110  نظارت و پيشگيري از دعاوي تأخير و وقفه  4.6

  110110110110  تحويل محل كارگاه و شروع به كار  4.6.1

  111111111111  جلسات پيش از شروع كار  4.6.2

  111111111111 جلسات منظم   4.6.3

  112112112112  ها ها و نقشه انتشار دستورالعمل  4.6.4

  113113113113 هاي كارگاهي و شفاهي  دستورالعمل  4.6.5

  114114114114  برنامه و پيشرفت كار  4.6.6

  117117117117 ي زمانبندي تكميل زودهنگام  برنامه  4.6.7

  118118118118  سوابق و مشخصات گزارش تأخير  4.6.8

  125125125125 پرهيز و پيشگيري حداكثري از بروز دعاوي  4.6.9

    سازي دعاوي كمي           پنجمفصل 

  129129129129  تأخيرهاتحليل   5.1

  130130130130  هاي زمانبندي برنامه  5.1.1

  131131131131 هاي تحليل تأخير روش  5.1.2

  142142142142  هاي بالاسري هزينه  5.2

  141414144444  بالاسري عمومي  5.2.1

  154154154154  بالاسري كار  5.2.2

  157157157157  دعاوي سود از دست رفته  5.3

  159159159159  شده وقفه در فعاليت و كارايي تلف  5.3.1

  161161161161  شده هاي ارزيابي و تخمين هزينه بازدهي تلف تكنيك  5.3.2

  164164164164  تسريع  5.4

  165165165165  تسريع توافقي يا دستوري  5.4.1

  166166166166  تسريع يكجانبه  5.4.2



  167167167167  تسريع سازنده  5.4.3

  172172172172  دعاوي تغييرات  5.5

  173173173173  محدوديت در دامنه تغييرات و ابلاغ آن  5.5.1

  174174174174 تغيير در مفاد قرارداد   5.5.2

  175175175175  حذف قسمتي از كار با هدف ارجاع آن به پيمانكار ديگر  5.5.3

  177177177177 انجام كارهاي اضافه بر مفاد قرارداد   5.5.4

  178178178178  ارزيابي تغييرات  5.5.5

  186186186186  روزهاي كاريپرداخت براساس   5.5.6

  187187187187  تعديل آحادبها  5.6

  188188188188  جبران تأخير در پرداخت: ي در گردش سرمايه  5.7

  190190190190  واكنش پيمانكار در قبال پرداخت ديرهنگام  5.8

    دعاوي پيمانكاران جزء           ششمفصل 

  193193193193  قراردادهاي عمومي با پيمانكاران جزء  6.1

  196196196196  پيمانكاران همكار  6.2

  199199199199   پيمانكار اصلي در اعتراض به پيمانكاران همكارحقوق  6.3

  206206206206  ي زمانبندي پيمانكاران جزء برنامه  6.4

  208208208208  تمديد زمان قراردادهاي پيمانكار جزء  6.5

  211211211211   پيمانكاران همكارهايتأخير  6.6

  212212212212  موافقت مهندس مشاور در تمديد زمان براي پيمانكار همكار  6.7

  213213213213  مانكاران جزءهاي پي طراحي و نقشه  6.8

  214214214214  جزءتغييرات در كارهاي قرارداد پيمانكاران   6.9

  215215215215  دعاوي تأخير و وقفه  6.10

  217217217217  جبران خسارت تأخير  6.11

  218218218218 قوانين حاكم بر قراردادهاي پيمانكاران جزء   6.12

    هاي ساخت و اجرا هاي حل و فصل اختلافات در پروژه راه           هفتمفصل 

  221221221221  شي و نگرش تجاريم خط  7.1

  221221221221  نقش مهندس مشاور در حل اختلاف  7.2

  222222222222  هاي حل اختلاف راه  7.3

  227227227227  نظر كارشناسي شخص ثالث  7.3.1



  228228228228  مصالحه  7.3.2

  229229229229  وساطت  7.3.3

  232232232232  حكميت  7.3.4

  234234234234  داوري  7.3.5

  239239239239  دادرسي  7.3.6

  241241241241  پيوستگي و گسست در فرآيندهاي حل اختلاف  7.4

  243243243243  ست مراجعفهر

  245245245245  هاي قضايي فهرست پرونده  1  پيوست

  247247247247  فهرست لغات اختصاري و معرفي آن  2پيوست 

        249249249249  نامه واژه

  255255255255        فهرست الفبايي


